

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
जयपुर, राजस्थान।

विषय:-मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के द्वितीय चरण के अंतर्गत बाड़मेर, चाकसू, सांचौर एवं रायसिंहनगर के प्रगतिरत कार्यों को पूर्ण करने बाबत।

संदर्भ:-स्वायत्त शासन विभाग का पत्रांक 33993 दिनांक 07.07.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको अवगत कराया गया कि, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के द्वितीय चरण का समापन दिनांक 31.01.2019 को हो चुका है, परंतु बड़े ही खेद का विषय है कि इस अभियान के अंतर्गत कराये गये कार्यों में से 4 कार्य तालिकानुसार अभी भी प्रगतिरत बताये जा रहे हैं:-

Town	Category	Agency	Activity	Work Name (as shown on portal)	GB/WB Name (as shown on portal)	Financial Value	Work Progress on Portal (%)
Barmer	Afforestation	Forest department	Plantation around existing Structure	plantation and Maintain work in Barmer Hilly	plantation and Maintain work in Barmer Hilly	3496724	Not start
Sanchoore	Afforestation	Forest department	Plantation around existing Structure	city forest sanchoore	city forest sanchoore	1211000	Not start
Raisingh Nagar	Afforestation	Forest department	Plantation around existing Structure	Plaantation	ll tike	12100000	Initiated
Chaksu	Afforestation	Forest department	Plantation around existing Structure	afforestation work at chaksu	afforestation work at chaksu	1005000	Not start
Total						17812724	

अतः उपरोक्त कार्यों को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण करते हुए कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) के प्रथम व द्वितीय चरण के अंतर्गत करावाये गये वृक्षारोपण कार्यों का रिफ्लेसमेंट किया जाकर शत-प्रतिशत पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(दीपक नंदी)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

दिनांक 25/01/2021

क्रमांक एफ.55(पीए/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/2021/ 8839-851

प्रतिनिधी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. निजी सचिव, शासन सचिव, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।