

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक मु.अभि / नये आवास / 2011-12 / 165


दिनांक 08 / 08 / 2011

उप आवासन आयुक्त,  
राजस्थान आवासन मण्डल,  
जयपुर वृत्त प्रथम / द्वितीय / तृतीय,  
जोधपुर प्रथम / द्वितीय / वीकानेर / अलवर / उदयपुर / कोटा

विषय :- वर्ष 2011-12 में नये आवासों के निर्माण प्रारम्भ करने के संबन्ध में।


गर्भ माह में आयाजित राज्य स्तराय वाषक समीक्षा बैठक में चर्चा अनुसार इस वित्तीय वर्ष में 11509 नये आवासों को प्रारम्भ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। खण्ड कार्यालयों से जुलाई माह तक प्राप्त प्रगति रिपोर्ट के अनुसार केवल 2500 आवासों का ही निर्माण प्रारम्भ किया जा सका है, जो कि चिन्ता का विषय है। उक्त बैठक में नये आवासों को प्रारम्भ करने के लिये मासिक कलेण्डर प्रस्तुत करने बाबत भी निर्देशित किया गया था, जो आदिनांक अपेक्षित है।

अतः शेष लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु संलग्न प्रफार्मों में अंकित सैम्पल प्रविष्टियों के अनुसार प्रत्येक खण्ड से योजनावार आवासों को प्रारम्भ करने बाबत मासिक कलेण्डर दिनांक 30.08.2011 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। प्रकरण में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जावे अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

  
( पवन कुमार गोयल )  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ / पालनार्थ :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राज0आ0मं0, जयपुर।
2. मुख्य अभियंता / अतिरिक्त मुख्य अभियंता प्रथम / द्वितीय / तृतीय / पीएण्डएम, राज0आ0मं0, जयपुर अपने-अपने क्षेत्र की सूचनाएँ दिनांक 30.08.2011 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
3. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, राज0आ0मं0, जयपुर।
4. आवासीय अभियंता, राज0आ0मं0, खण्ड.....
5. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य अभियंता



## RAJASTHAN HOUSING BOARD

SAMPLE

### ACTION CHART FOR TAKING UP NEW HOUSES DURING 2011-12

S NO.	DIV.	Colony	City	Target 2011-12	Ach. Upto 7-11	Balance to be taken up	अगस्त-11	सितम्बर-11	अक्तूबर-11	नवम्बर-11	दिसम्बर-11	जनवरी-12	फरवरी-12	मार्च-12	Total	Shortfall	Excess	
1	JPR-III	Pratap Nagar	Jaipur															
<b>Preceding activities (milestones)</b>																		
a	Land availability																	
b	Planing of Land																	
c	Pending reg.																	
d	Regn. To be opened (closing month)																	
e	A/F/T sanction																	
f	Publication of tender																	
g	tender sanction and issue of w/o																	
h	Comm. Of work																	
<b>Reasons of shortfall</b>																		
i.	Land not available																	
ii.	No response																	
iii.	Any other reason (li.specify)																	
<b>Total shortfall</b>																		

\* Figures shown are arbitrary